
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Челябинская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Челябинская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт Ирина Альфредовна, Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Соколов Максим Анатольевич, Исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта

Челябинской области

Руководитель регионального проекта

Якушев Виталий Николаевич, Заместитель Министра физической культуры и спорта Челябинской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской

области»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Челябинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности, ПРОЦ

31.12.2017 51,0000 52,6000 54,0000 56,5000 58,0000 60,0000Основной

показатель

35,5000

 (Челябинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской

Федерации в возрасте 3-79 лет

1.2 Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения Российской

Федерации в возрасте 3-79 лет, ПРОЦ

31.12.2019 40,0000 41,5000 43,5000 48,0000 52,3000 56,5000Основной

показатель

42,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В организации спортивной подготовки Челябинской области, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Муниципальным образованиям Челябинской области

предоставлены субсидии из федерального и областного

бюджетов на приобретение современного оборудования и

инвентаря для организаций спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки в Челябинской области

предоставляют услуги в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

муниципальным образованиям Челябинской области

предоставлены субсидии из федерального и областного

бюджетов на осуществление тренировочного процесса в

организациях спортивной подготовки в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки,

устанавливающими требования к структуре, содержанию и

условиям реализации программ спортивной подготовки, в

том числе к кадрам, материально-технической базе и

инфраструктуре, а также спортивным нормативам и

результатам спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 86 ЕД

на 25.12.2020 - 96 ЕД

на 25.12.2021 - 96 ЕД

на 25.12.2022 - 96 ЕД

на 25.12.2023 - 96 ЕД

на 25.12.2024 - 96 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов,

крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей, в том числе субъектам, победителям Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Выделены финансовые средства из федерального и

областного бюджетов на строительство объектов спорта

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

25.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Выделены финансовые средства из федерального и

областного бюджетов на строительство объектов спорта

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 2 ЕД

25.12.2020

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

5.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

 муниципальным образованиям Челябинской области

предоставлены субсидии из федерального и областного

бюджетов на оборудование спортивных площадок центров

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), школьных

мини-стадионов, модернизацию футбольных полей и

стадионов.

на 25.12.2019 - 14 ЕД

на 25.12.2020 - 8 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

6.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

муниципальному образованию Челябинской области

предоставлены субсидии из федерального и областного

бюджетов на приобретение современного оборудования и

инвентаря для организации спортивной подготовки,

осуществляющей спортивную подготовку в соответствии с

федеральными стандартами

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019

7

Собственные результаты

7.1

В Челябинской области проведен региональный этап

специальной олимпиады России для инвалидов с умственной

отсталостью

На территории региона проведен региональный этап

специальной олимпиады для инвалидов у умственной

отсталостью с целью отбора спортсменов для участия во

всероссийских соревнованиях

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.2

В Челябинской области проведены физкультурные и

комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и

групп населения

На территории Челябинской области проведены

официальные физкультурные и комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп населения, включая

комплексные многоэтапные

на 25.12.2019 - 250 ТЫС КРАСК

на 25.12.2020 - 250 ТЫС КРАСК

на 25.12.2021 - 250 ТЫС КРАСК

на 25.12.2022 - 250 ТЫС КРАСК

на 25.12.2023 - 250 ТЫС КРАСК

на 25.12.2024 - 250 ТЫС КРАСК

25.12.2024

7.3

В Челябинской области проведены мероприятия всероссийского

и регионального уровня, изготовлена медиапродукция по

пропаганде физической культуры и спорта

 На территории Челябинской области проведены массовые

всероссийские и областные мероприятия с привлечением к

участию в них различных категорий и групп населения, а

также гостей региона.

Изготовлена медиапродукция, пропагандирующая

физическую культуру, спорт и ведение здорового образа

жизни, а также физкультурно-спортивный комплекс «Готов

к труду и обороне» (ГТО). Изготовленная продукция

размещена в средствах массовой информации

на 25.12.2020 - 6 ЕД

на 25.12.2021 - 6 ЕД

на 25.12.2022 - 6 ЕД

на 25.12.2023 - 6 ЕД

на 25.12.2024 - 6 ЕД

25.12.2024

7.4

Подготовлены новые кадры и проведено повышение

квалификации специалистов в сфере физической культуры и

спорта Челябинской области

 Для организации спортивно-массовой и оздоровительной

работы с населением Челябинской области и увеличения

охвата занимающихся физической культурой и спортом

дополнительно привлечены физкультурные кадры. На

основе обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов и образовательной программы

по обучению инструкторов по спорту, в том числе с

квалификацией специалистов центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО), проведены повышение

квалификации и переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих

спортивную подготовку

на 25.12.2020 - 246 ЧЕЛ

на 25.12.2021 - 280 ЧЕЛ

на 25.12.2022 - 380 ЧЕЛ

25.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.5

В Челябинской области проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва

Проведены первенства Челябинской области по

олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта в

системе подготовки спортивного резерва, а также летние и

зимние региональные этапы всероссийских спартакиад.

Сформированы сборные команды региона для участия во

всероссийских соревнованиях

на 25.12.2019 - 200 ЕД

на 25.12.2020 - 200 ЕД

на 25.12.2021 - 200 ЕД

на 25.12.2022 - 200 ЕД

на 25.12.2023 - 200 ЕД

на 25.12.2024 - 200 ЕД

25.12.2024

7.6

Во всех муниципальных образованиях Челябинской области

организовано тестирование населения на соответствие

государственным требованиям к уровню физической

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

В муниципальных образованиях Челябинской области

проведены официальные физкультурные мероприятия,

включая комплексные многоэтапные. Организовано

тестирование на соответствие государственным требованиям

к уровню физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей

сельский территорий, пенсионеров и инвалидов

на 25.12.2019 - 43 ЕД

на 25.12.2020 - 43 ЕД

на 25.12.2021 - 43 ЕД

на 25.12.2022 - 43 ЕД

на 25.12.2023 - 43 ЕД

на 25.12.2024 - 43 ЕД

25.12.2024

7.7

В Челябинской области некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта

Социально ориентированным некоммерческим

организациям предоставлены субсидии на организацию и

проведения спортивно-массовых мероприятий различного

ранга на территории Челябинской области, а также участие

спортсменов и сборных команд во всероссийских

соревнованиях

на 25.12.2019 - 3 ЕД

на 25.12.2020 - 3 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

на 25.12.2024 - 3 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.8

В Челябинской области проведены спортивные мероприятия, в

том числе направленные на совершенствование физической

подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов

безопасности

Проведены спортивно-массовые мероприятия и

соревнования по видам спорта среди сотрудников

правоохранительных органов и органов безопасности.

Сформированы сборные команды для участия во

всероссийских соревнованиях

на 25.12.2019 - 20 ЕД

на 25.12.2020 - 20 ЕД

на 25.12.2021 - 20 ЕД

на 25.12.2022 - 20 ЕД

на 25.12.2023 - 20 ЕД

на 25.12.2024 - 20 ЕД

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В организации спортивной подготовки

Челябинской области, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 26,04 6,6626,04 4,23 0,00 69,987,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 25,00 4,06 6,31 6,73 0,00 67,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,04

26,04

26,04

0,00

26,04

26,04

26,04

0,00

0,00

6,66

6,66

6,66

0,00

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,98

69,98

69,98

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,23

4,23

4,23

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки в

Челябинской области предоставляют

услуги в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 60,42 32,6738,77 29,33 0,00 192,2631,06

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

48,94 31,41 23,76 24,54 24,54 0,00 153,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,42

60,42

60,42

0,00

38,77

38,77

37,22

0,00

0,00

32,67

32,67

31,36

0,00

31,06

31,06

29,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,26

192,26

186,99

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,33

29,33

28,16

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 128,12 10,4985,77 28,12 0,00 262,9510,45
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

123,00 82,34 26,99 10,03 10,03 0,00 252,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128,12

128,12

128,12

0,00

85,77

85,77

85,77

0,00

0,00

10,49

10,49

10,49

0,00

10,45

10,45

10,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,95

262,95

262,95

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,12

28,12

28,12

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

4.1 276,70 0,00162,16 0,00 0,00 438,860,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

152,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,54
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276,70

276,70

276,70

0,00

162,16

162,16

10,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438,86

438,86

287,17

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

5.1 254,74 312,97800,57 671,93 0,00 2 136,8596,64

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

244,55 717,04 519,29 74,69 0,00 0,00 1 555,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

254,74

254,74

0,00

0,00

800,57

800,57

0,00

0,00

312,97

312,97

0,00

0,00

96,64

96,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 136,85

2 136,85

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671,93

671,93

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

6.1 3,00 0,000,00 0,00 0,00 3,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 749,02 1 113,31 733,61 362,79

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Челябинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

749,02 362,791 113,31 733,61

491,28 48,51159,51 60,50

145,16 0,00 3 103,89

0,00 0,00 0,00

145,16 0,00 3 103,89

47,27 0,00 807,08

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

596,46 115,56955,78 574,10 41,30 0,00 2 283,20

749,02 362,791 113,31 733,61 145,16 0,00 3 103,89

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

2 Администратор регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

В организации спортивной подготовки Челябинской области, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

Все организации спортивной подготовки в Челябинской области предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

Поставлены комплекты спортивного оборудования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

В Челябинской области проведен региональный этап специальной олимпиады России для инвалидов с умственной отсталостью

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

В Челябинской области проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75
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В Челябинской области проведены мероприятия всероссийского и регионального уровня, изготовлена медиапродукция по пропаганде физической

культуры и спорта

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта Челябинской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

В Челябинской области проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соколов М.А. Исполняющий обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Гехт И.А. 80

Во всех муниципальных образованиях Челябинской области организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям к

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

В Челябинской области некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75

В Челябинской области проведены спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов безопасности

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якушев В.Н. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Челябинской области

Одер Л.Я. 75
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Челябинская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В организации спортивной подготовки

Челябинской области, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1

Муниципальным

образованиям

Челябинской области

предоставлены субсидии

из федерального и

областного бюджетов на

приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.1

Соглашение

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.2

Отчет

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.3

Соглашение

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.4

Соглашение

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.6

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка (установка)

1.7

Отчет -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

КРП

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортивным оборудованием и инвентарем и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.8

Соглашение

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

10.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.9

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование и инвентарь

поставлены

1.10

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка (установка)

спортивным оборудованием и инвентарем

1.13

Отчет -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.14

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.15

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование и инвентарь

поставлены

1.16

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.17

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.18

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.19

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.20

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование и инвентарь

поставлены

1.21

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра

КРП

-

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физической культуры

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.22

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.23

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.24

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

КРП

-

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.25

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование и инвентарь

поставлены

1.26

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.27

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке1.27.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.28

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

1.29

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.30

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование и инвентарь1.31

 

Соколов М. А., КРП

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поставлены Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

Все организации спортивной подготовки в

Челябинской области предоставляют услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки0

2

муниципальным

образованиям

Челябинской области

предоставлены субсидии

из федерального и

областного бюджетов на

осуществление

тренировочного процесса

в организациях

спортивной подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки,

устанавливающими

требования к структуре,

содержанию и условиям

реализации программ

спортивной подготовки, в

том числе к кадрам,

материально-технической

базе и инфраструктуре, а

также спортивным

нормативам и результатам

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортивной подготовки

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Внедрены 54 федеральных стандарта

спортивной подготовки по олимпийским видам

спорта и 4 по паралимпийским видам спорта

распространении их требований на

спортивно-оздоровительный этап спортивной

подготовки

2.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.4

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.5

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.6

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: На базе региональных центров спортивной

подготовки созданы структурные

подразделения по координации и

методическому обеспечению организаций

спортивной подготовки

2.7

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

10.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Прочий тип документа -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Прочий тип документа -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.10

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.11

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: На базе региональных центров спортивной

подготовки созданы структурные

2.12

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подразделения по координации и

методическому обеспечению организаций

спортивной подготовки

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.13

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.14

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.15

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра

КРП

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физической культуры

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: На базе региональных центров спортивной

подготовки созданы структурные

подразделения по координации и

методическому обеспечению организаций

спортивной подготовки

2.16

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.17

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.18

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

КРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.19

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: На базе региональных центров спортивной

подготовки созданы структурные

подразделения по координации и

методическому обеспечению организаций

спортивной подготовки

2.20

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.21

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке2.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.22

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.23

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: На базе региональных центров спортивной

подготовки созданы структурные

подразделения по координации и

методическому обеспечению организаций

спортивной подготовки

2.24

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

3

 муниципальным

Якушев В. Н.,

-

- 25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования0 образованиям

Челябинской области

предоставлены субсидии

из федерального и

областного бюджетов на

оборудование спортивных

площадок центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО), школьных мини-

стадионов, модернизацию

футбольных полей и

стадионов.

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

3

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами

3.1

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Утверждены акты о распределении в 2020

г. субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

3.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.3

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.4

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами

3.5

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

10.02.2020

Мероприятия по контрольной точке3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Спортивное оборудование поставлено и

осуществлен его монтаж

3.6

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.7

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.8

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами

3.9

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.10

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование поставлено и

осуществлен его монтаж

3.11

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.12

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.13

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными заламми

3.14

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

10.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.15

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Спортивное оборудование поставлено и

осуществлен его монтаж

3.16

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.17

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.18

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидий из областного бюджета бюджетам

3.19

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных образований на приобретение

спортивно-технологического оборудования для

создания или модернизации

физкультурно-оздоровительных комплексов,

малых спортивных площадок открытого типа

и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.20

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Спортивное оборудование поставлено и

осуществлен его монтаж

3.21

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.22

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

4

Выделены финансовые

средства из федерального

и областного бюджетовна

строительство объектов

спорта

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.4

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.5

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.6

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

30.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.7

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.8

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.9

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию

"Физкультурно-оздоровительный комплекс

Регионального центра по шорт-треку ЛД

"Уральская молния" в г. Челябинск"

4.10

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.11

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.12

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта

КРП

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.13

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.14

Отчет -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.15

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.16

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

30.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.17

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.18

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.19

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию

спортивный зал САМБО на стадионе

"Олимпийский" в пос. Увельский, Увельского

района Челябинской области

4.20

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию4.21

 

Одер Л. Я., Министр КРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Спортивно-тренировочный центр по

современному пятиборью

на базе конноспортивного комплекса "Рифей" 

физической культуры

и спорта Челябинской

области

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

5

Выделены финансовые

средства из федерального

и областного бюджетов на

строительство объектов

спорта

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2022

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.1

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.4

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.5

Прочий тип документа -

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.6

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.7

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации5.8

 

Одер Л. Я., Министр КРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

физической культуры

и спорта Челябинской

области

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.9

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию

тренировочный каток "Металлург" в  г.

Магнитогорск

5.10

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность Регионального

центра олимпийской подготовки по хоккею

Челябинской области - 35 %

5.11

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность при

реконструкции здания плавательного бассейна

"Строитель" - 20 %

5.12

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.13

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.14

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.15

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.16

Прочий тип документа -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке5.16.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.17

Прочий тип документа -

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

24.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.18

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.19

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.20

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.21

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию Региональный

центр олимпийской подготовки по хоккею

Челябинской области

5.22

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: Завершена реконструкция здания

плавательного бассейна "Строитель"

5.23

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность тренировочного

катка "Трактор" в г. Челябинск - 30 %

5.24

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.25

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.26

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.27

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.28

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.29

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.30

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.31

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.32

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.33

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.33.

1

 

- -

КТ: Введен в эксплуатацию тренировочный

каток "Трактор" в г. Челябинск

5.34

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

КРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.34.

1

 

- -

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

6

муниципальному

образованию Челябинской

области предоставлены

субсидии из федерального

и областного бюджетов на

приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки,

осуществляющей

спортивную подготовку в

соответствии с

федеральными

стандартами

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок6.1

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

6.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта

КРП

-

30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.3

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.4

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

В Челябинской области проведен региональный

этап специальной олимпиады России для

инвалидов с умственной отсталостью0

7

На территории региона

проведен региональный

этап специальной

олимпиады для инвалидов

у умственной отсталостью

с целью отбора

спортсменов для участия

во всероссийских

соревнованиях

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.5

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

КРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

В Челябинской области проведены

физкультурные и комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения0

8

На территории

Челябинской области

проведены официальные

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения, включая

комплексные

многоэтапные

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.5

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.7

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.8

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

КРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.9

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.10

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.11

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.12

 

Якушев В. Н., КРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

В Челябинской области проведены мероприятия

всероссийского и регионального уровня,

изготовлена медиапродукция по пропаганде

физической культуры и спорта0

9

 На территории

Челябинской области

проведены массовые

всероссийские и

областные мероприятия с

привлечением к участию в

них различных категорий

и групп населения, а

также гостей региона.

Изготовлена

медиапродукция,

пропагандирующая

физическую культуру,

спорт и ведение здорового

образа жизни, а также

физкультурно-

спортивный комплекс

«Готов к труду и обороне»

(ГТО). Изготовленная

продукция размещена в

средствах массовой

информации

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

9.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

КРП

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.5

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.7

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.8

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры

КРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.9

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.10

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов в сфере

физической культуры и спорта Челябинской

области0

10

 Для организации

спортивно-массовой и

оздоровительной работы с

населением Челябинской

области и увеличения

охвата занимающихся

физической культурой и

спортом дополнительно

привлечены

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физкультурные кадры. На

основе обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов и

образовательной

программы по обучению

инструкторов по спорту, в

том числе с

квалификацией

специалистов центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО), проведены

повышение квалификации

и переподготовка

организаторов спортивно-

массовой работы и

тренеров организаций,

осуществляющих

спортивную подготовку

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

10.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке10.1.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

10.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

10.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

10.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

10.5

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры

КРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

10.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

В Челябинской области проведены спортивные

соревнования в системе подготовки спортивного

резерва 0

11

Проведены первенства

Челябинской области по

олимпийским,

неолимпийским и

адаптивным видам спорта

в системе подготовки

спортивного резерва, а

также летние и зимние

региональные этапы

всероссийских

спартакиад.

Сформированы сборные

команды региона для

участия во всероссийских

соревнованиях

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.3

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.4

 

Одер Л. Я., Министр

физической культуры

и спорта Челябинской

области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.5

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.6

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.7

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.8

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.9

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

0

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

1

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

2

 

Соколов М. А.,

Исполняющий

КРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обязанности

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

Во всех муниципальных образованиях

Челябинской области организовано тестирование

населения на соответствие государственным

требованиям к уровню физической

подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)0

12

В муниципальных

образованиях

Челябинской области

проведены официальные

физкультурные

мероприятия, включая

комплексные

многоэтапные.

Организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО) для всех возрастных

и социальных групп

населения: детей,

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельский территорий,

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пенсионеров и инвалидов

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры

КРП

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.5

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.7

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.8

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.9

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

0

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

0.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

КРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

2.1

 

- -

В Челябинской области некоммерческими

организациями реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта0

13

Социально

ориентированным

некоммерческим

организациям

предоставлены субсидии

на организацию и

проведения спортивно-

массовых мероприятий

различного ранга на

территории Челябинской

области, а также участие

спортсменов и сборных

команд во всероссийских

соревнованиях

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Челябинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)13.5

 

Якушев В. Н., КРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.7

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.8

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.8.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.9

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

0

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

0.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра

КРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физической культуры

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

2.1

 

- -

В Челябинской области проведены спортивные

мероприятия, в том числе направленные на

совершенствование физической подготовки

сотрудников правоохранительных органов и

органов безопасности0

14

Проведены спортивно-

массовые мероприятия и

соревнования по видам

спорта среди сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности.

Сформированы сборные

команды для участия во

всероссийских

соревнованиях

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.3

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.4

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.5

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.6

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра

КРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физической культуры

и спорта Челябинской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.7

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.8

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.9

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

0

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

0.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

1

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

2

 

Якушев В. Н.,

Заместитель

Министра физической

культуры и спорта

Челябинской области

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

2.1

 

- -
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